

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

(Project Charter)

Documento estruturado com base nos princípios do PRINCE2 e nas áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos (Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições, Partes Interessadas e Integração).

0. Controle do Documento

Nome do Projeto	Study Circle		
Grupo do Projeto	03 - Anhangabaú	Versão	1.0
Data de Elaboração	23/09/2026	Elaborado por	Denilson Santos, Enzo Zanetti, Glauber Veloso, Nicolás Josué e Nicole Nishi

1. Identificação e Governança do Projeto

Patrocinador (Sponsor)	Violeta Sun (Docente)	Área Solicitante	ACH2027 - Gestão de projetos de TI / Sistemas de Informação
Gerente do Projeto	Nícolas Josué dos Santos	Comitê Diretivo / Board	Violeta Sun (Docente)
Equipe do Projeto	Denilson Santos, Enzo Zanetti, Glauber Veloso, Nicolás Josué, Nicole Nishi		
Data de Início Prevista	10/08/2026	Data de Término Prevista	15/12/2026

2. Princípios do PRINCE2 Aplicados ao Projeto

Todo projeto conduzido sob PRINCE2 deve demonstrar aderência aos 7 princípios abaixo. Descreva, para cada um, como ele será aplicado neste projeto.

Princípio	Aplicação no Projeto
Justificativa Contínua de Negócio	O Business Case será revisado ao fim das entregas principais (Match de grupos e Mapeamento) para garantir o alinhamento constante com a real demanda dos estudantes.
Aprender com a Experiência	Registro de lições aprendidas em sprints quinzenais e utilização de feedbacks de projetos acadêmicos anteriores da disciplina.
Papéis e Responsabilidades Definidos	A Sponsor (Violeta Sun) avalia as entregas; o Gerente de Projeto orchestra as tarefas; a equipe atua ativamente na engenharia e coleta de dados.
Gerenciamento por Estágios	O projeto será dividido nas fases de Pesquisa, Prototipação, Desenvolvimento e Validação Piloto.
Gerenciamento por Exceção	Tolerância de 1 semana para desvios no cronograma interno; desvios maiores ou que afetem as notas serão escalados à docente.
Foco em Produtos	Foco central na entrega funcional do algoritmo de match, do formulário e do mapa de calor, validados mediante testes reais com os alunos.
Adaptação ao Ambiente do Projeto	Metodologia enxuta adequada à duração de um semestre letivo e à carga horária semanal da disciplina ACH2027.

3. Justificativa e Objetivos (Business Case)

Justificativa / Business Case	O projeto é uma solução tecnológica para otimizar a rotina acadêmica. Resolve a dificuldade dos alunos em encontrar colegas com rotinas/desafios compatíveis e a falta de dados sobre infraestrutura de espaços de estudo no campus.
-------------------------------	--

Objetivos do Projeto	1) Desenvolver algoritmo e formulário de match com 80% de precisão e 100 respostas até o final do semestre letivo. 2) Criar aplicação para mapear no mínimo 15 pontos de estudo (com medições de ruído, internet, coordenadas) até a 12ª semana da disciplina.
Benefícios Esperados	Maior integração entre calouros e veteranos, redução do tempo gasto procurando locais silenciosos para estudar e fomento de um aprendizado mais colaborativo no campus. Medido por meio do volume de acesso à plataforma e notas de feedback.

4. Gestão da Integração e Partes Interessadas

Interdependências	Dependência do calendário acadêmico da EACH USP.		
Premissas	Haverá interesse orgânico dos alunos em preencher o perfil de estudos; as redes de internet do campus estarão operantes para as medições.		
Restrições Gerais	O projeto possui prazo inegociável atrelado ao calendário do semestre letivo de 2026.		
Nome	Papel / Cargo	Influência	Expectativas
Violeta Sun	Sponsor/Docente	Alta	Aplicação correta e prática dos conceitos de gestão de projetos de TI.
Estudantes da EACH	Usuários	Alta	Plataforma de fácil usabilidade e matches realmente compatíveis.
Entidades	Parceiros	Média	Receber dados agregados úteis sobre o uso e a infraestrutura dos espaços do campus.

5. Gestão do Escopo

Dentro do Escopo	1) Algoritmo de matching de estudantes. 2) Aplicação para mapeamento e mapa de calor de locais de estudo. 3) Site para coleta de dados e exibição de matches.
Fora do Escopo	Desenvolvimento de aplicativos nativos para iOS/Android; sistema de reserva automática de salas; chat interno (a comunicação entre matches será externa).

Restrição de Escopo	O piloto será estritamente limitado aos estudantes e espaços da EACH USP.		
Estratégia de Controle de Mudanças de Escopo	Solicitações de mudança serão avaliadas semanalmente pela equipe; só serão absorvidas se não ameaçarem a entrega do TCC da disciplina.		
Entregável	Descrição	Responsável	Data Prevista
Formulário e Piloto	Coleta de perfil de alunos	Nicole Nishi	15/10/2026
Algoritmo de Matching	Sistema de pareamento	Enzo Zanetti	30/10/2026
Aplicação de Mapeamento	Coleta de dados do campus	Nícolas Josué	15/11/2026
Mapa de Calor e Deploy	Visualização final e Hospedagem	Glauber Veloso	30/11/2026
Relatório Final/Apresentação	Documentação do projeto	Denilson Santos	10/12/2026

6. Gestão do Tempo (Cronograma)

Data de Início Prevista	10/08/2026	Data de Término Prevista	15/12/2026
Restrição de Prazo	O projeto deve ser concluído impreterivelmente até o fim do semestre letivo da EACH USP (Dezembro/2026).		
Estratégia de Estágios (Manage by Stages)	Sprints de 15 dias com pontos de decisão ao término de cada validação técnica (formulário vs. app de mapeamento).		
Data	Nome do Marco	Observações	
10/08/2026	Abertura do TAP e Canvas	Início formal do projeto	
15/10/2026	Lançamento do Formulário Piloto	Validação de coleta	
30/10/2026	Validação do Algoritmo de Match	Teste de lógica	
30/11/2026	Finalização do Mapa de Calor	Front-end concluído	
15/12/2026	Entrega e Apresentação Final	Encerramento da disciplina	

7. Gestão de Custos

Restrição de Orçamento	Projeto estudantil, priorizando o uso exclusivo de plataformas de nível gratuito (Free Tier).	
Estratégia de Controle de Custos	Como o orçamento será monitorado (baseline, tolerâncias de custo, relatórios de desvio).	
Categoria	Descrição	Valor Estimado (R\$)
Pessoal	Esforço acadêmico da equipe	R\$ 0,00
Infraestrutura/Ferramentas	Uso de hardware próprio e open source	R\$ 0,00
Aquisições/Contratos	Reserva para registro de domínio/hospedagem	R\$ 50,00
Contingência	Gastos emergenciais não previstos	R\$ 0,00
Investimento Total Estimado		R\$ 50,00

8. Gestão da Qualidade

Restrição de Qualidade	<i>O algoritmo deve garantir, no mínimo, 80% de precisão nos matches gerados.</i>
Padrões e Normas Aplicáveis	<i>Boas práticas de UI/UX, versionamento no GitHub e diretrizes da LGPD para anonimização dos dados dos estudantes.</i>
Método de Verificação e Validação	<i>Realização de User Acceptance Testing (UAT) com um grupo focal inicial de 10 alunos antes do lançamento geral.</i>
Responsável pela Qualidade	<i>Glauber Veloso.</i>

9. Gestão de Recursos

Restrição de Recursos	<i>Membros atuam em tempo parcial; conciliação com outras disciplinas curriculares.</i>
Estrutura da Equipe	<i>5 integrantes atuando multifuncionalmente nas frentes de engenharia de software, ciência de dados e gestão.</i>
Recursos Materiais e Tecnológicos	<i>Computadores pessoais. Desenvolvimento front-end estruturado em React, algoritmos e processamento desenvolvidos em Python, com gestão de banco de dados via SQL. Ferramentas como Figma para design.</i>
Estratégia de Aquisição de Recursos	<i>Infraestrutura em nuvem configurada no início do desenvolvimento; licenças educacionais adquiridas no primeiro mês.</i>

10. Gestão das Comunicações

Informação	Público-Alvo	Frequência	Canal	Responsável
<i>Reunião de Status da Equipe</i>	<i>Equipe</i>	<i>Semanal</i>	<i>Google Meet/WhatsApp</i>	<i>Nícolas Josué</i>
<i>Relatório de Progresso</i>	<i>Sponsor (Violeta Sun)</i>	<i>Mensal</i>	<i>E-mail/Sistema Moodle</i>	<i>Denilson Santos</i>
<i>Feedback de Piloto</i>	<i>Usuários</i>	<i>Ao final do piloto</i>	<i>Formulário</i>	<i>Enzo Zanetti</i>

Detalhar formalmente no Plano de Gerenciamento das Comunicações.

11. Gestão de Riscos

Riscos preliminares levantados na abertura do projeto — serão detalhados no plano de gerenciamento de riscos.

Risco	Probabilidade	Impacto	Categoria	Resposta / Mitigação
<i>Baixa adesão de respostas</i>	<i>Alta</i>	<i>Alto</i>	<i>Operacional</i>	<i>Ampla divulgação com apoio direto de Entidades e Professores.</i>
<i>Atrasos devido a semanas de prova</i>	<i>Alta</i>	<i>Médio</i>	<i>Organizacional</i>	<i>Planejar entregas técnicas pesadas fora de épocas de avaliação.</i>
<i>Inconsistência na API de mapa</i>	<i>Baixa</i>	<i>Médio</i>	<i>Técnico</i>	<i>Ter uma biblioteca ou ferramenta secundária como fallback.</i>
Tolerância a Riscos	<i>Atrasos internos de até 1 semana são gerenciados pela equipe; estouros de orçamento maiores que R\$ 50 são inaceitáveis..</i>			

12. Gestão de Aquisições do Projeto

Itens a Adquirir	<i>Hospedagem e Banco de Dados.</i>
Estratégia de Contratação	<i>Assinatura direta de provedores de nuvem utilizando o plano educacional/gratuito.</i>
Principais Fornecedores/Parceiros	<i>Provedores de cloud com Free Tier, serviços de formulários (Google Forms/Typeform).</i>
Restrições Contratuais	<i>Serviços digitais não podem exigir cartões de crédito institucionais ou compromisso além de 6 meses.</i>

13. Critérios de Sucesso e Aceite

Critérios de Sucesso	<i>1) Obtenção de pelo menos 100 respostas preenchidas corretamente por estudantes. 2) Alcance do índice de 80% de aprovação e percepção de compatibilidade entre as duplas/grupos pareados. 3) Integração bem-sucedida de no mínimo 15 pontos de estudo no mapa de calor da EACH USP.</i>
-----------------------------	--