GESTÃO DE PROJETOS · CUSTOS

Plano de Gerenciamento de Custos

Template para preenchimento | terminologia PMBOK 6ª edição

01 Escopo do plano

Projeto	Study Circle — Grupo 03, Anhangabaú.
Tipo e abordagem	Projeto acadêmico de desenvolvimento de uma solução tecnológica web e rede de sensores para formação de grupos de estudo e mapeamento de locais de estudo. Abordagem iterativa e incremental, com sprints de 15 dias.
Período / duração	10/08/2026 a 15/12/2026
Versão e data	1.0 - 14/10/2026
Patrocinador	Violeta Sun
Gerente do projeto	Nícolas Josué dos Santos

02 Unidades e precisão

Moeda	real brasileiro (R$)
Unidade de esforço	Horas de trabalho por integrante e por pacote de trabalho, registradas separadamente dos custos financeiros.
Arredondamento	Valores monetários arredondados para o real mais próximo nos relatórios; os cálculos intermediários devem manter a precisão necessária.

03 Exatidão da estimativa

Faixa inicial	±10%
Como e quando se refina	Após a definição dos requisitos e dos recursos necessários para cada pacote de trabalho, revisar as estimativas para uma faixa de ±10%. A revisão será realizada antes da aprovação da linha de base de custos.

04 Estrutura de controle

Nível de controle	Cada pacote de trabalho da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) será utilizado como conta de controle dos custos.
Periodicidade da medição	Semanal, com consolidação mensal dos custos e dos indicadores de desempenho.

05 Limiares e alçadas

Faixa	Desvio (CV ÷ EV)	Cor	Quem decide
Normal	até ±5%	Verde	Gerente do projeto
Atenção	acima de ±5% até ±10%	Amarelo	Gerente do projeto analisa e encaminha à patrocinadora
Crítica	acima de ±10%	Vermelho	Patrocinadora, após análise do gerente e da equipe

06 Medição de desempenho (valor agregado)

Pacote de trabalho (EAP)	Critério de EV	Justificativa (1 frase)
Formulário e Piloto	0/100	A entrega é curta e seu valor agregado será reconhecido após a disponibilização do formulário e a validação do piloto.
Algoritmo de Matching	Marcos ponderados	O desenvolvimento possui etapas verificáveis, como implementação da lógica, testes e validação, que permitem medir o progresso.
Aplicação de Mapeamento	Marcos ponderados	A implementação pode ser acompanhada por etapas verificáveis de coleta, registro e visualização dos locais de estudo.
Mapa de Calor e Deploy	0/100	O valor agregado será reconhecido após a conclusão e a validação do mapa de calor e da publicação da aplicação.
Relatório Final/Apresentação	0/100	A entrega será considerada concluída após a documentação final e a apresentação serem entregues.

Convenção de orçamento	BAC = soma dos pacotes de trabalho; linha de base de custos = BAC + contingência; orçamento total = linha de base + reserva de gerenciamento [manter ou registrar a sua]

07 Reservas

Reserva	Origem do valor	Regra de liberação	Quem aprova
Contingência	R$ 0,00 no TAP atual. Qualquer valor adicional deverá ser calculado a partir dos riscos identificados e de suas probabilidades e impactos.	Liberada somente para riscos identificados, mediante registro e justificativa da necessidade.	Patrocinadora, após análise do gerente do projeto.
Reserva de gerenciamento	R$ 0,00	Utilização mediante justificativa e aprovação prévia; destinada a situações não previstas no registro de riscos.	Patrocinadora

08 Relatórios

Frequência	Mensal, com acompanhamento interno semanal.
Formato	Planilha de acompanhamento com PV (valor planejado), EV (valor agregado), AC (custo real), CV (variação de custo), CPI (índice de desempenho de custos), SPI (índice de desempenho de prazos) e semáforo de desvios.
Destinatários	Gerente do projeto, integrantes da equipe e patrocinadora. Os desvios críticos e as solicitações que afetem o orçamento serão comunicados à patrocinadora.

09 Previsão

EAC	Fórmula	Quando usar	Usaremos?
EAC 1	BAC ÷ CPI	O desvio se repete	Sim
EAC 2	AC + (BAC − EV)	O desvio foi pontual	Sim
EAC 3	AC + (BAC − EV) ÷ (CPI × SPI)	Custo e prazo pressionados	Não
EAC 4	AC + ETC reestimado	As premissas mudaram	Sim

Frequência da previsão	Mensal e sempre que houver desvio relevante, mudança aprovada ou risco de ultrapassar o orçamento.

10 Mudanças

Etapa	O que acontece	Responsável
1	Solicitação de mudança registrada	Integrante que solicita a mudança
2	Análise de impacto em custo e prazo	Gerente do projeto, com apoio da equipe
3	Decisão conforme a faixa da seção 05	Gerente do projeto nas mudanças dentro de sua alçada; patrocinadora nas mudanças que exigem sua aprovação
4	Atualização da linha de base e registro no log de mudanças	Gerente do projeto

11 Ferramentas

Custos e EVM	Google Sheets ou Microsoft Excel
Dashboard / relatórios	Planilha com indicadores e semáforo de desvios; Power BI poderá ser utilizado para visualização
Cronograma	Cronograma do projeto e diagrama de Gantt utilizado pela equipe para acompanhar as atividades e os prazos.
Fonte oficial dos números	Planilha compartilhada de controle de custos, atualizada pela equipe e mantida pelo gerente do projeto.

12 Uso de IA

Regras adotadas	Utilizar apenas dados anonimizados; conferir todos os valores e cálculos na planilha oficial; realizar validação humana antes de qualquer decisão financeira; registrar cada uso da IA, incluindo finalidade, resumo do prompt, informações validadas e correções realizadas. Em caso de divergência entre a IA e a planilha oficial, prevalecem os valores verificados na planilha.

Registro de uso de IA

Data	Ferramenta	Prompt (resumo)	O que foi validado	O que foi corrigido
14/10/2026	ChatGPT	Apoio ao preenchimento do Plano de Gerenciamento de Custos com base em todos os materiais desenvolvidos até agora	Estrutura dos campos, fórmulas de EVM e convenção de orçamento descrita no template.	Adequação das respostas aos campos do template original
30/08/2026	ChatGPT	Buscar opções de ferramentas de hospedagem de servidores e bancos de dados que tenham planos gratuitos sem tempo limite	Usar uma plataforma pro servidor (Render) e outra pro banco de dados (NeonDB)	Não usar o banco de dados do próprio Render pois ele tem validade de 3 meses no plano gratuito
27/09/2026	ChatGPT	Elaboração de um resumo completo do roteiro de pesquisa sobre Stakeholders e Integração, incorporando o resumo de uma colega, identificando lacunas, sugerindo aprofundamentos e reunindo os prompts utilizados.	Coerência entre os tópicos, integração do resumo da colega, consistência das referências e cobertura dos itens solicitados.	Inconsistências entre os materiais, lacunas no conteúdo e ajustes de organização para manter o padrão e a coerência do documento completo.
20/09/2026	Claude	Resumo complementar sobre Gestão da Integração, com fontes, lacunas conceituais e sugestões de aprofundamento.	Coerência do resumo com o roteiro de pesquisa e os slides do grupo; relevância das fontes e dos tópicos sugeridos.	Lacunas conceituais e pontos que precisavam de maior aprofundamento ou alinhamento com os materiais do grupo.
15/09/2026	Gemini	Criação de roteiro de tópicos para o trabalho sobre Partes Interessadas e Integração, com referências.	Organização dos tópicos e pertinência das referências para a disciplina de Gestão de Projetos de TI.	Estrutura do roteiro e seleção das referências, conforme a necessidade do trabalho.