Plano de Gerenciamento das Comunicações

Disciplina: Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação

Identificação do Projeto

- **Nome do grupo:** Anhangabaú
- **Número do grupo: 3**

---

1. Objetivo do Gerenciamento das Comunicações

- **Qual é o objetivo principal da comunicação no projeto da sua equipe?**
  (Descreva como a informação deve fluir para apoiar o planejamento e as entregas)

R: O objetivo é garantir que todos os integrantes tenham acesso às informações necessárias para executar suas atividades, acompanhar as entregas e os prazos, comunicar impedimentos e tomar decisões alinhadas. A comunicação também deve manter a professora informada sobre a evolução do projeto e garantir que decisões e alterações relevantes fiquem registradas.

- **Quais falhas ou problemas de comunicação precisam ser evitados ao longo do projeto?**
  (Ex.: informações centralizadas em uma única pessoa, falta de visibilidade de prazos, alinhamentos informais sem registro)

R: Devem ser evitados atrasos na comunicação de bloqueios, falta de clareza sobre responsáveis e prazos, decisões tomadas apenas verbalmente, informações desatualizadas, alterações não comunicadas a todos os integrantes e ausência de confirmação sobre mensagens importantes. Também é necessário evitar que informações essenciais fiquem centralizadas em apenas um integrante.

2. Partes Interessadas e Destinatários

- **Quem precisa receber informações sobre o projeto e quais são as suas necessidades de informação?**

(Identifique os papéis internos do grupo, professor, cliente/usuário fictício ou patrocinador)

Parte Interessada	Informação Necessária	Frequência de Recebimento
Professor da Disciplina	Status geral, entregas concluídas, marcos, dificuldades relevantes e alterações que precisem de validação	Por marco do projeto e conforme o cronograma
Integrantes do Grupo	Atividades, responsáveis, prazos, andamento das entregas, bloqueios e decisões técnicas	Diária ou semanal, conforme a necessidade
Gerente do Projeto	Progresso das atividades, riscos, atrasos, dependências e decisões pendentes	Semanal e sempre que houver impedimento relevante
Usuários do Piloto	Orientações para participação, finalidade do formulário e informações necessárias para testar a solução	Durante a preparação e a execução do piloto

---

3. Plano de Comunicação

Preencha a matriz abaixo detalhando a dinâmica de geração, envio e confirmação de cada tipo de informação do projeto:

Informação a ser comunicada	Objetivo da comunicação	Emissor ou responsável	Destinatários	Canal ou ferramenta utilizada	Frequência ou momento de envio	Formato da mensagem	Responsável por confirmar recebimento
Status report do projeto	Apresentar progresso, riscos, atrasos e próximas entregas	Nícolas — gerente do projeto	Integrantes e professora, quando pertinente	Grupo de mensagens e repositório compartilhado; e-mail para comunicações formais	Semanal para a equipe; por marco para a professora	Resumo de status com entregas, pendências e próximos passos	Nícolas confirma o envio; destinatários confirmam quando houver solicitação de resposta
Distribuição de atividades e prazos	Deixar claro quem executa cada atividade e quando ela deve ser concluída	Nícolas, com participação da equipe	Todos os integrantes	Cronograma e quadro compartilhado de tarefas	Na definição das atividades e sempre que houver mudança	Lista de tarefas com responsável, prazo e situação	Cada integrante confirma suas tarefas atribuídas
Dúvidas e bloqueios técnicos	Resolver problemas que possam atrasar as entregas	Integrante que identificar o problema	Responsável pela atividade e gerente do projeto, se necessário	Canal de mensagens do grupo	Sob demanda, assim que o bloqueio for identificado	Mensagem com contexto, impacto, tentativa de solução e ajuda necessária	Destinatário responde confirmando que recebeu e indicando o próximo passo
Decisões técnicas do projeto	Registrar escolhas sobre implementação, dados, algoritmo e interface	Integrante responsável pelo tema; gerente registra decisões relevantes	Equipe afetada pela decisão	Reunião e repositório compartilhado	Sempre que uma decisão afetar outras atividades	Registro da decisão, justificativa e impactos	Integrantes afetados confirmam o entendimento
Atualização do formulário e piloto	Informar o estado da coleta de dados e da validação inicial	Nicole Nishi, responsável pelo protótipo e formulário	Equipe e gerente do projeto	Reunião, mensagens e repositório compartilhado	Nos marcos de desenvolvimento e durante o piloto, se realizado	Resumo do progresso, resultados e pendências	Nícolas confirma o recebimento e esclarece dúvidas

Informação a ser comunicada	Objetivo da comunicação	Emissor ou responsável	Destinatários	Canal ou ferramenta utilizada	Frequência ou momento de envio	Formato da mensagem	Responsável por confirmar recebimento
Atualização do algoritmo de matching	Acompanhar implementação, testes e dependências do algoritmo	Enzo Zanetti e Nícolas, conforme suas responsabilidades	Equipe do projeto	Reunião técnica, mensagens e repositório compartilhado	Semanal e em caso de bloqueios ou mudanças	Resumo técnico com progresso, testes e impedimentos	Gerente do projeto confirma o entendimento das pendências
Atualização do mapeamento e do mapa de calor	Acompanhar coleta de informações dos locais, visualização e integração	Glauber Veloso e demais responsáveis pela atividade	Equipe do projeto	Mensagens, reunião e repositório compartilhado	Semanal e a cada marco relevante	Demonstração, imagens ou resumo do funcionamento e das pendências	Gerente do projeto e integrantes dependentes da entrega
Alterações de escopo, prazo ou entregas	Evitar que mudanças sejam executadas sem alinhamento	Integrante que propõe a mudança; Nícolas coordena a análise	Toda a equipe e professora, quando necessário	Reunião e registro escrito no repositório	Sempre que uma mudança for proposta, antes de implementá-la	Descrição da mudança, justificativa, impacto e decisão	Todos os afetados confirmam ciência; professora confirma quando sua aprovação for necessária
Entregas acadêmicas e documentação final	Garantir que os documentos e resultados sejam revisados e entregues no prazo	Responsável pela entrega, com coordenação de Nícolas	Equipe e professora, conforme a entrega	Repositório compartilhado e canal formal de entrega definido pela disciplina	Antes de cada prazo acadêmico e na entrega final	Documento ou artefato final, acompanhado de resumo das alterações	Gerente confirma a revisão interna; confirmação externa conforme o canal de entrega

4. Canais e Ferramentas de Comunicação

- **Quais ferramentas serão utilizadas pela equipe para a comunicação do projeto?**
  (Ex.: Microsoft Teams, Slack, WhatsApp, Google Drive, Trello, Jira, E-mail)

R: Whatsapp para avisos rápidos, uma pasta compartilhada para armazenar documentos oficiais e um cronograma ou quadro de tarefas para acompanhar atividades, responsáveis e prazos. O e-mail poderá ser usado para comunicações formais com a professora.

- **Em quais situações cada canal específico deve ser utilizado?**
  (Ex.: mensagens instantâneas para avisos rápidos; repositório oficial para artefatos do projeto; e-mail/atas para formalizações)

  R: Mensagens instantâneas: dúvidas rápidas, avisos, bloqueios e alinhamentos urgentes.
  Repositório compartilhado: versões oficiais dos documentos, atas, entregas, decisões e materiais do projeto.
  Cronograma ou quadro de tarefas: responsáveis, prazos, andamento das atividades e dependências.
  E-mail ou canal acadêmico formal: envio de entregas, solicitações de validação e comunicações formais com a professora.
  Reuniões: decisões que exigem discussão, resolução de divergências e alinhamento entre várias atividades.

- **Quais critérios a equipe adotará para decidir entre comunicação assíncrona (mensagens, tarefas) e síncrona (reuniões)?**

  R: A comunicação assíncrona será priorizada para avisos, atualizações de progresso, compartilhamento de documentos e dúvidas que não exijam decisão imediata. A comunicação síncrona, por reunião ou chamada, será utilizada quando houver bloqueios complexos, divergências de interpretação, decisões que afetem várias atividades ou necessidade de resolver um problema com rapidez. As decisões tomadas em reuniões deverão ser registradas por escrito.

5. Reuniões e Acompanhamento

- **Qual será a periodicidade, o formato e a duração estimada das reuniões da equipe?**
  (Ex.: Daily rápida de 15 minutos; reunião semanal de alinhamento de 1 hora)

R: Realizar uma reunião semanal de alinhamento, com duração aproximada de 30 a 60 minutos, para revisar as entregas, os prazos, os bloqueios e as próximas atividades. Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas quando houver problemas urgentes ou decisões que não possam esperar. A frequência e a duração devem ser ajustadas à disponibilidade dos integrantes.

- **Como serão registradas e armazenadas as decisões, mudanças de escopo e encaminhamentos tirados em reunião?**

R: As decisões, mudanças e tarefas resultantes serão registradas no whatsapp, contendo decisão tomada, responsável por cada encaminhamento e prazo acordado. Mudanças de escopo também deverão ser registradas no controle do projeto.

- **Quem será o responsável por elaborar e compartilhar as atas ou resumos das reuniões com a equipe?**

R: Nícolas Josué dos Santos, como gerente do projeto, será responsável por garantir que os registros sejam feitos e compartilhados. Ele poderá delegar a elaboração do resumo a outro integrante, desde que a responsabilidade pelo registro final permaneça clara.

6. Confirmação do Recebimento e Compreensão

Aviso Conceitual: O envio de uma mensagem ou documento não garante que a informação tenha sido recebida, lida ou interpretada corretamente pelo destinatário. A comunicação só é concluída quando o entendimento é alinhado entre as partes.

- **Como se verificará uma mensagem ou aviso importante foi efetivamente recebido?**
  (Ex.: confirmação explícita no chat, reação com emoji específico, e-mail de aceite)

R: Mensagens importantes deverão solicitar uma confirmação explícita dos destinatários, por meio de resposta no canal utilizado. Para documentos e entregas formais, será verificada a confirmação de envio ou recebimento disponibilizada pela ferramenta. Em caso de ausência de confirmação dentro do prazo necessário, o emissor deverá entrar em contato diretamente com o destinatário.

- **Como se garantirá que a mensagem foi compreendida da forma correta antes da execução das tarefas?**

  R: Nas atribuições de atividades, o responsável deverá confirmar o entendimento do que precisa ser feito, do prazo, dos critérios de conclusão e das dependências envolvidas. Quando houver dúvidas, o emissor deverá esclarecer os pontos pendentes antes do início da execução. Decisões relevantes serão registradas por escrito para evitar interpretações divergentes.

- **Como serão tratadas e esclarecidas dúvidas, ambiguidades ou interpretações divergentes entre os integrantes?**

  R: O integrante deverá expor a dúvida no canal do grupo, indicando a informação que precisa ser esclarecida. O responsável pela atividade ou o gerente do projeto deverá alinhar o entendimento com os envolvidos. Se não houver consenso, será realizada uma reunião para discutir as alternativas. A decisão final e seus impactos serão registrados no repositório compartilhado.

7. Gestão de Falhas de Comunicação

- **Quais ações serão tomadas caso uma informação crítica não chegue ao destinatário no prazo necessário?**

  R: O emissor deverá reenviar a informação pelo canal principal e, se necessário, utilizar um canal alternativo, como contato direto ou e-mail. O gerente do projeto deverá ser informado caso a falha possa afetar uma entrega ou prazo. Se houver impacto no cronograma, a equipe deverá avaliar as atividades afetadas e combinar as ações necessárias para reduzir o atraso.

- **Como procederá ao identificar informações divergentes ou interpretações equivocadas sobre o escopo ou entregas?**

R: A equipe deverá comparar as informações com os documentos oficiais mais recentes do projeto, como o TAP, o cronograma e os registros de decisões. O gerente do projeto coordenará o esclarecimento com os envolvidos e comunicará a interpretação acordada. Caso seja necessária uma alteração no escopo, prazo ou entrega, ela deverá ser analisada e registrada antes da execução.

- **Qual será o fluxo emergencial para comunicar mudanças importantes no projeto ou decisões urgentes?**

  R: O integrante que identificar a urgência comunicará imediatamente o gerente do projeto e as pessoas afetadas.
  O gerente avaliará o impacto sobre as entregas, os prazos e as dependências.
  Os responsáveis envolvidos discutirão a ação necessária e consultarão a professora quando a decisão exigir sua participação.
  A decisão será comunicada aos integrantes afetados por um canal direto.
  O registro oficial será atualizado, e os destinatários confirmarão o recebimento e o entendimento.

8. Revisão do Plano

- **Quem poderá propor alterações ou melhorias neste Plano de Gerenciamento das Comunicações ao longo do semestre?**

  R: Qualquer integrante do grupo poderá propor alterações ou melhorias quando identificar falhas de comunicação, mudanças nas necessidades do projeto ou oportunidades para tornar os alinhamentos mais eficientes. O gerente do projeto será responsável por reunir e organizar as propostas. A professora poderá sugerir ajustes quando considerar necessário.

- **Como as alterações propostas serão discutidas, validadas e formalizadas junto aos demais integrantes?**

  R: As propostas serão apresentadas ao grupo, preferencialmente durante a reunião de alinhamento, e avaliadas considerando seus benefícios e impactos. Após o consenso da equipe e a aprovação da professora, quando necessária, o documento será atualizado com a nova versão e a data da alteração. A versão

atualizada será armazenada no repositório compartilhado e comunicada a todos os integrantes.