Atividade aplicada de Gestão de Recursos

Grupo	Projeto	Data de entrega
3	StudyCircle	07/10/2026

Parte 1 - Matriz RACI

Atividade	Denilson Santos	Enzo Zanetti	Glauber Veloso	Nícolas Josué	Nicole Nishi
1. Definição dos critérios do algoritmo de matching	I	C	A	R	I
2. Desenvolvimento do algoritmo de matching	A	R	I	C	I
3. Produção do protótipo de alta fidelidade	I	I	C	A	R
4. Desenvolvimento do aplicativo de coleta de dados	C	A	R	I	I
5. Tratamento e plotagem dos dados no mapa da faculdade	R	I	A/C	I	C
6. Testes e validação do MVP	I	I	C	R	A
Legenda	R executa	A aprova	C consultado	I informado	

Papéis utilizados na matriz

Papel ou pessoa	O que faz? (Ex: Prioriza funcionalidades e aprova requisitos)
Denilson Santos de Jesus	Desenvolvimento do QOS
Enzo Zanetti Camargo Penteado	Desenvolvimento do algoritmo de matching
Glauber Veloso Rocha	Desenvolvimento do QOS

Nícolas Josué dos Santos	Desenvolvimento do algoritmo de matching
Nicole Nishi	Protótipo

Parte 2 - Plano de capacidade

Integrante	Função no projeto	Competência principal	Horas por semana	Período de participação
Denilson Santos de Jesus	QOS	Dados/Dev	2-3	Até o final do semestre
Enzo Zanetti Camargo Penteado	Matching	Desenvolvimento	2-6	Até o final do semestre
Glauber Veloso Rocha	QOS	Desenvolvimento	4-6	Até o final do semestre
Nícolas Josué dos Santos	Matching	Consultoria	2-3	Até o final do semestre
Nicole Nishi	Protótipo	Protótipo	4-6	Até o final do semestre

Parte 3 - Risco de recursos

Risco identificado	Impacto no projeto	Ação de resposta	Responsável pelo acompanhamento
Disponibilidade insuficiente para atividades técnicas críticas	• Atraso no desenvolvimento ou na integração dos componentes. • Dependência excessiva de um integrante para	1. Confirmar a disponibilidade semanal e as competências técnicas de todos os integrantes imediatamente. 2. Priorizar o matching básico e	Glauber/Denilson

	atividades técnicas. ● Redução do tempo destinado aos testes e à validação do MVP. ● Entrega incompleta ou com funcionalidades pouco confiáveis.	o heatmap mínimo viável, evitando funcionalidades adicionais. 3. Documentar o código, os critérios e as instruções de execução para facilitar a transição após novembro. 4. Distribuir conhecimento entre pelo menos duas pessoas nas atividades técnicas críticas. 5. Acompanhar semanalmente o esforço planejado versus o realizado e replanejar se houver desvios.	